

# 第七次人口普查工作经费项目绩效评价 报告

(2021年度)

项目名称：第七次人口普查工作经费项目

项目单位：叶城县统计局

主管部门：叶城县统计局

评价机构：新疆普天鹏华商务信息咨询有限公司

二〇二二年七月

# 目录

摘要 .....	1
前言 .....	6
一、项目概况 .....	6
(一) 项目立项的背景和目的 .....	6
(二) 项目立项依据 .....	7
(三) 项目预算及资金来源 .....	7
(四) 项目实施情况 .....	8
(五) 项目组织及管理 .....	8
(六) 项目绩效目标 .....	9
二、绩效工作情况 .....	11
(一) 评价目的和依据 .....	11
(二) 绩效评价工作方案制定过程 .....	12
(三) 绩效评价原则、评价方法 .....	13
(四) 数据采集方法及过程 .....	14
(五) 绩效评价实施过程 .....	15
(六) 绩效评价的局限性 .....	17
三、评价结论和绩效分析 .....	17
(一) 评价结论 .....	17
(二) 具体绩效分析 .....	18
四、主要经验、存在的问题及建议 .....	25
(一) 主要经验 .....	26
(二) 存在的问题 .....	28
(三) 建议和改进措施 .....	28
五、评价结果应用建议 .....	29
(一) 及时对发现的问题进行整改 .....	29
(二) 建立绩效评价结果应用制度 .....	29
(三) 强化绩效评价结果应用 .....	30

## 摘要

### · 概述

按照 80 户、250 人配备一名普查员的工作要求，抽调、聘用稳定“两员”共计 2470 人，其中普查指导员 644 人，普查员 1826 人。县人普办制定了分阶段，多场次的培训计划安排，并选派县级指导员分区域对乡镇“两员”进行现场指导培训，并在培训收尾阶段对参与培训的“两员”进行系统的培训指导，确保“两员”队伍的整体素质和能力，切实为普查登记工作奠定好人员基础。

### · 评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

本项目绩效评价总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重 14 分，得分 14 分，得分率 100%；项目管理类指标权重 32 分，得分 32 分，得分率 100%；项目绩效类指标权重 54 分，得分 54 分，得分率 100%。

#### （二）主要绩效

该项目总资金 252.21 万元，支付资金 252.21 万元，用于第七次 2470 名人口普查两员发放工作经费，提高了两员工作积极性，加快了普查进度。

（1）从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。

（2）从项目管理来看，本项目资金使用合理、合规，不存在挤占、挪用、截留等情况。县财政对第七次人口普查工作经

费实行统一管理，专户存储、专户管理、专账核算，严格执行“收支两条线”，做到专款专用，严格按照国家第七次人口普查工作经费使用的范围、对象、标准，对第七次人口普查工作经费项目、支出标准和支出程序进行审核把关，据实核算，合理安排第七次人口普查工作经费，县人社部门受理、初审各项第七次人口普查工作经费，确保政策兑现。各项资金申报资料与手续严格要求做到齐备，审批程序严格按照规定执行，资金拨付及时，台账资料完整，确保专项资金安全。

（3）从项目绩效来看，第七次人口普查工作经费项目总体组织规范，完成了第七次人口普查工作经费资金项目的工作目标，有效规范了项目档案资料的整理，推动了促进全县次人口普查发展事业不断进步产生社会效益。

## · 经验教训和建议

### （一）主要经验

#### （一）领导重视是搞好普查工作的根本保证

在这次人口普查工作中，我县对搞好人口普查工作提出了明确的工作目标和要求，使各级人普办和普查人员有了明确的指导思想和工作方向。各级党政领导自始至终都给予高度重视，自上而下建立了普查机构，分管领导一直走在普查工作第一线，指导协调，发现问题，及时解决。在普查关键时期，人口普查工作作为政府的一项重要工作来抓，在人员调配、普查经费和办公条件等方面，都给予充分的、足够的保证，使我县人口普查工作能顺利地进行。

## （二）广泛宣传是搞好普查工作的必要前提

人口普查涉及千家万户，宣传工作搞得好与差直接关系到能否得到广大群众的支持和配合。这次人口普查的宣传工作，我县在公交车站站台、小区均设置了人口普查的宣传标语，全区上下都进行了多渠道，多层次，多形式的人口普查宣传，使人口普查家喻户晓，妇孺皆知，有效地推动我县普查工作的顺利开展。

## （三）团结协作是搞好普查工作的有力保障

第七次全国人口普查是一次大规模的社会调查，需要动员全社会力量配合支持，它离不开各部门各单位和全体普查工作人员的齐心、团结、配合和奉献。在这次普查中，我县各级各有关部门密切合作，充分尊重和发挥主管部门的作用。同时，各级普查机构普遍建立了岗位目标责任制，做到任务到家，责任明确，广大普查人员讲团结、讲协作、任劳任怨、无私奉献，体现出高尚的思想境界和强烈的责任意识。

## （四）准备充分是搞好普查工作的重要环节

这次人口普查之所以获得成功，一定意义上说是与准备充分分不开的。从整体上讲，我县是在认真深入调研，基础上全面展开的。在准备过程中，我县首先在“两员”选调和培训上及早计划，做到精心组织，周密安排，保证了“两员”的高素质，从而提高普查登记高质量；其次认真抓好调查摸底，做到对调查小区的各种人口和居住情况做到心中有数，才能在普查时做到“区不漏户、户不漏人、人不错项”，保质保量地完成

普查登记工作，第三，我县对每项试点都认真对待，以点带面，及时总结经验和教训，使试点工作成为各阶段工作的开路先锋。组织健全、方案可行、安排合理、方法科学的充分准备，使整个普查工作循序渐进达到预期的效果。

#### （五）严格审核是确保普查数据质量的主要手段

普查数据质量是衡量普查成功与否的主要标志，我县各级人口普查机构对人口普查的每个环节，都能做到严谨工作、严格检查、逐级验收、坚决防止数据失真。具体做法有：一是各级均建立了普查工作责任制；二是建立了一系列工作规章和制度，使普查工作有章可循，有标准可考核；三是狠抓流动人口、人户分离人口、出生人口以及死亡人口的排查定位工作；四是强化对普查表的审核，从基层开始，普查表经过了自查、互查、复查、抽查等过程反复审核；五是强化编码培训，提高编码质量。

#### （二）存在的问题

一是两员的选调选聘工作。因为前期没有收到国家和自治区的普查方案，从目前情况来看，抽调的“两员”力量不足，还需进一步充实和补充。但是根据一个普查小区一名普查员的要求，目前各村（社区）的力量严重不足，部分大村将村干部和工作队员全部选为普查员都人员不足。

二是普查区地图绘制工作中，大部分乡镇动作迟缓，还没有充分利用卫星影像图做好纸质版草图边界确定，建筑物的绘制等工作。主要是各村（社区）负责绘图的人员不清楚所在村

的辖区边界，造成工作相对滞后。

三是在常住人口摸底工作中，各村社区已根据各自实际基本摸底完毕，但没有与公安局户籍人口做比对。主要是公安局各派出所涉密为由，没有向所在地乡镇场区和村社区提供人口数据资料，缺乏有效的统筹和协调。

### **（三）建议和改进措施**

一是共同做好普查经费发放工作。对普查经费发放工作中遇到的困难和问题，要及时采取措施予以解决。单位要发挥牵头抓总作用，充分发挥领导的作用，广泛引导、动员和组织乡村人口普查指导员和普查员积极参与、紧密配合，认真做好普查经费发放工作。

二是督促绘图系统正式版尽快下发，避免基层人员重复工作，减少基层工作人员工作压力，提升工作质量。

三是和公安部门积极沟通协调，对户籍人员信息严格保密，对泄漏数据资料实行追责问责机制。数据平台可以开放短表部分数据（姓名、身份证号后四位）导出功能，便于数据采集后期信息比对工作的开展，优化数据质量，确保采集数据真实可靠。全国大数据同步汇总，针对于身份证前六位区位码重点排查，对于非辖区的区位码可进行推送核实，避免常住人口因户籍地未登记而造成当地普查员误将其错登为户籍人口。

## 前言

为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展。本次绩效评价受叶城县统计局委托，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的要求，结合预算绩效管理工作和财政项目预算管理的相关要求，以叶城县统计局“第七次全国人口普查工作经费项目”经费的使用情况为评价对象，重点考察财政资金支出的效率性和效益性。对第七次全国人口普查工作经费项目财政支出情况进行绩效评价工作，形成绩效评价报告。

### 一、项目概况

#### （一）项目立项的背景和目的

第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，也是对叶城县县情县力的全面调查，将全面查清叶城县人口数量、结构、分布、城乡住房等情况，准确把握叶城县人口增长、劳动力供给、流动人口变化、老年人口规模、人口受教育程度等方面趋势特征，为完善人口发展战略和政策体系，推动经济社会高质量发展，实现社会稳定和长治久安总目标，提供科学准确的统计信息支持。

根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。为认真贯彻



彻落实《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发【2019】24号）、《自治区人民政府关于在全区开展第七次全国人口普查的通知》（新政发【2020】9号）和《关于开展喀什地区第七次全国人口普查的通知》精神，切实做好叶城县人口普查经费发放工作

## （二）项目立项依据

该项目《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》规定、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发【2019】24号）《自治区人民政府关于在全区开展第七次全国人口普查的通知》（新政发【2020】9号）和关于开展喀什地区第七次全国人口普查的通知》精神文件等文件立项。

## （三）项目预算及资金来源

### 1、项目预算

该项目计划总投资 252.21 万元，实际到位 252.21 万元，资金到位率为 100%，资金来源为 2021 年自治区财政专项资金。

### 2、资金使用情况

#### （1）资金支付流程

叶城县统计局负责项目资金的申请、发票审核后向财政局提出资金申请，直接支付或授权支付资金。项目资金支付方式有两种：一是授权支付，二是直接支付。授权支付范围为非政府采购项目，以及政府采购项目中，采购形式为县定点协议供货的项目。

直接支付范围为政府采购项目，采购形式为县机构集中采购项目和分散采购项目。

本项目严格按照上述支付范围支付资金。本项目资金支付方式为直接支付。

## **(2) 实际支付情况**

叶城县统计局“第七次人口普查工作经费项目”截止绩效评价日，项目预算资金为 252.21 万元，实际支出 252.21 万元，预算执行率 100%。

## **(四) 项目实施情况**

该项目总资金252.21万元，支付资金252.21万元，用于第七次2470名人口普查两员发放工作经费，提高了两员工作积极性，加快了普查进度。

## **(五) 项目组织及管理**

### **1. 项目组织情况**

叶城县统计局是预算主管部门，负责所属单位财政支出部门预算编报审核、执行监管、调整审核、决算管理，负责对预算单位内控管理的监督，负责财政支出资金绩效管理。

叶城县财政局是政府财政资金主管部门，负责建立政府预算项目库，负责财政部门预算、财政专项资金的预算管理、执行监督、决算审批，财政国库资金拨付，对财政支出绩效评价全面监管。

叶城县统计局作为第七次人口普查工作经费项目预算单位，负责财政支出项目立项报批，项目预算经费申报、预算执

行、预算管理；项目组织实施、管理、验收等全过程工作；负责对年度部门预算执行情况的绩效考核、自评。

叶城县统计局内设的各部门是项目具体实施部门；负责执行第七次人口普查工作经费项目资金年度预算。内设的财务科、监督小组负责项目预算管理监督，专账核算项目经费收支，编制部门预算和决算，真实反映项目执行会计信息，组织项目执行情况绩效评价工作，并负责督促项目实施部门落实绩效评价结果。

## 2. 项目实施流程

根据第七次人口普查工作经费项目工作计划，项目主要用于支持我县第七次人口普查工作经费的发放。

## 3. 项目管理制度

第七次人口普查工作经费项目是叶城县统计局预算单位的主管项目，项目组根据项目单位提供的管理制度，归纳项目核心管理制度如下：

### （1）财务管理方面

叶城县统计局财务管理制度（试行）；

### （2）业务管理方面

《关于做好第七次人口普查工作的通知》

## （六）项目绩效目标

第七次人口普查工作经费项目根据财政要求，申报并编制了项目立项申请表，设置有项目预算总目标和阶段性目标。该项目

《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》规定、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发【2019】24号）《自治区人民政府关于在全区开展第七次全国人口普查的通知》（新政发【2020】9号）和关于开展喀什地区第七次全国人口普查的通知》精神文件等文件立项。对叶城县统计局第七次全国人口普查工作经费项目的绩效目标进行了补充和细化。

### 1. 项目绩效总目标

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，开展活动，促进全县人口普查发展事业不断进步。

### 2. 项目绩效分解目标

#### （1）决策目标

项目目标适应性强、立项依据充分、项目立项规范、绩效目标明确、绩效目标合理。

#### （2）管理目标

项目预算编制规范、预算执行率 100%；资金使用合规、财务管理制度健全完善、财务监控有效；项目管理制度健全完善、补贴过程合规、验收过程合规、合同条款执行有效，项目管理制度执行控制有效。

#### （3）产出目标

全面完成第七次全国人口普查工作经费项目工作计划；工作计划完成及时；资金及时到位 100%。

#### （4）效果目标

该项目总资金252.21万元，支付资金252.21万元，用于第七次2470名人口普查两员发放工作经费，提高了两员工作积极性，加快了普查进度。

#### **(5) 能力建设和影响力目标**

长效管理机制健全并得到有效执行。

## **二、绩效工作情况**

### **(一) 评价目的和依据**

#### **1、评价目的**

本次绩效评价的目的在于通过绩效评价，从财政预算资金使用的角度探究项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。

总结叶城县统计局第七次人口普查工作经费项目在立项决策、执行过程等方面的经验和教训；总结第七次人口普查工作经费项目在预算管理、财务管理、资金支付管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价第七次人口普查工作经费项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出科学合理的建议，从而进一步加强财政支出预算管理，切实提高日常维护项目的支出计划的执行力和效益。

#### **2、评价依据**

绩效评价的依据包括但不限于：国家、本地区相关法律、法规和方针政策、规章制度；财政部门制定的绩效评价管理制度及工作规范；第七次人口普查工作经费项目职能职责、中长期发展

规划和年度工作计划、绩效目标；第七次人口普查工作经费项目部门项目预算申报的相关材料、预算批复；第七次人口普查工作经费项目及具体实施方关于项目实施的相关资料；第七次人口普查工作经费项目决算报表及报告；其他相关材料。项目资金会计核算凭证和依据；本项目调查问卷、访谈记录等。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并在规定时间内提交第七次人口普查工作经费项目，组织专家评审。根据专家意见，重新梳理了项目总目标和阶段性目标等，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案，具体过程如表2-1所示。

表2-1工作方案制定过程表

序号	具体工作内容
1	根据评价项目实际情况，确定公司评价小组成员名单
2	基本情况调查，与项目相关部门工作人员联系，收集相关资料
3	撰写评价方案初稿，包括基本情况、评价指标、调查问卷等
4	征求委托方及项目实施单位意见，完善评价方案
5	与相关方达成共识后向委托方提交评价方案（评审稿）
6	委托方组织专家，评审评价方案
7	评价小组根据方案评审意见进行修订
8	征求委托方及项目实施单位意见，完善评价方案
9	与相关方达成共识后向委托方提交评价方案（正式稿）

### （三）绩效评价原则、评价方法

#### 1. 评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照规定的政策标准及采集的相关数据材料制订评价标准。

叶城县统计局第七次人口普查工作经费项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标

的权重由本项目绩效项目组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，经专家论证完善后最终确定。

注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注第七次人口普查工作经费项目的工作目标，也考虑项目单位工作人员的工作体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况以及评价的政策需要。

#### **（四）数据采集方法及过程**

自2022年6月评价项目启动以来，评价组在充分调研和深入了解项目基本情况后，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、指标、标准、社会调查方案等。绩效评价工作方案确定后，评价组严格按照工作方案，启动调研、核查工作，经过了访谈、数据采集、问卷调查、实地调研、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本项目的绩效评价工作。针对不同的指标，评价组采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

1、获取项目相关文件：了解项目的背景、管理制度，实施情况等基本内容；

2、基础数据表：由项目单位填写，为评价报告的撰写，特别是评价指标的打分提供数据支持；

3、访谈调研：评价人员与叶城县统计局财务部门以及具体实施部门相关人员进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体



情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题。

4、问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。2022年6月，项目组完成了本次绩效评价的电子问卷调查程序。

5、资料整理与分析：评价组对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供数据支持。

## **(五)绩效评价实施过程**

### **1. 人员分工**

为保证本项目的开展，我公司派出了尹凯为项目负责人，李孙强为项目组长，牛荣杰、李栋川、白煜、段荣为组员的项目组，并配备若干名项目助理。如果项目开展中还需要增加专业人员，我公司将派出多名专业技术人员共同参与项目。

### **2. 评价时间及主要工作进程安排**

#### **(1) 开展前期调研（2022年6月1日——2022年6月24日）**

全面了解项目概况；与叶城县统计局财务科、具体实施部门充分沟通，收集立项依据、项目预算资料、第七次人口普查工作经费项目实施资料、项目制度及财务制度等；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件及资料。

#### **(2) 制定绩效管理工作方案（2022年6月24日——2022年7月4日）**

依据绩效评价工作相关文件和第七次人口普查工作经费项目相关规定及要求制定绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评

价思路、评价指标体系、社会调查方案等，制作相关工作底稿，并按时提交第七次人口普查工作经费项目进行专家评审；根据专家评审进行方案修改。

### **(3) 项目绩效评价调查取数（2022年6月4日——2022年6月12日）**

严格按照评审通过并修改完善的绩效评价工作方案开展调查、收集资料、抽凭取数，归纳分析工作，并确保数据、资料来源的可靠和收集取数过程的合理合规。

序号	访谈单位	访谈时间	访谈地点
1	第七次人口普查工作经费项目各具体实施部门	2021.7	会议室
2	第七次人口普查工作经费项目财务室	2021.7	会议室

### **(4) 撰写绩效评价报告（2022年7月12日——2022年7月19日）**

严格按照第七次人口普查工作经费项目的进度要求撰写绩效评价报告，报告内容翔实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，并按时递交项目单位。努力做到：

(1) 绩效目标、评价指标体系、主要业绩、问题分析、对策建议有鲜明逻辑关系。分析问题应准确到位，并有真实、充分的证据支撑。

(2) 对策建议具有针对性，一则针对具体问题，二则针对财政资金投向、使用、管理和绩效的改善。

(3) 对策建议具备合理性和可操作性。

### **(5) 完善绩效评价报告（评审会后3至5日）**

根据专家评审会的评审意见修改完善绩效评价报告，及时报

项目单位确认。

### （六）绩效评价的局限性

由于绩效评价工作本身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，我们设计的绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和单位工作总结中获取到信息和数据的，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机缘，调研评价客观性存在一定局限性。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

我们努力在现有的条件下尽量做到科学、准确、客观、公正的评价。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

#### 1. 评价结论

运用项目组设计并通过项目主管部门确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取的数据，项目组对叶城县统计局第七次人口普查工作经费项目绩效进行客观评价，最终评分得分为100分，属于“优”。具体情况如表3-1所示：

**表3-1：第七次人口普查工作经费项目整体绩效分值**

指标类别	A项目决策	B项目管理	C项目绩效	合计
权重	14.00	32.00	54.00	100.00
分值	14.00	32.00	54.20	100.00
得分率	100.00%	100%	100%	100%

综合评价，该项目完成情况良好，通过规范的项目决策、较为健全的项目管理机制，通过叶城县统计局的组织和监管，较好地完成了第七次人口普查工作经费项目。从调研结果和满意度调查结果来看，项目取得了较好的社会效益。

## 2. 主要绩效

通过对人口普查工作资金的发放，促进全县人口普查发展事业不断进步。使她们在生活质量上得到提升、精神上得到美好满足。

(1) 从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。

(2) 从项目管理来看，本项目资金使用规范，项目管理制度健全且执行有效，但预算编制合理性和合同履约有效性还能进一步提高。

(3) 从项目绩效来看，本项目按照计划完成了既定数量的补贴任务。

### (二)具体绩效分析

叶城县统计局第七次人口普查工作经费项目绩效评价指标体系由三级指标构成，各指标权重根据所评价内容的重要性、资金

量等标准设置。

## 1、项目决策

项目决策指标主要从战略目标适应性、项目立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标的明确性五个方面对项目立项、项目目标进行考察。项目决策类指标权重分为14分，评价得分14分。项目决策类指标得分情况见表3-2。

**表3-2：项目决策指标得分情况**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分
A项目决策 (14)	A1项目目标 (4)	A11. 目标内容	4	适应	适应	4
	A2决策过程 (5)	A21. 决策依据	2	充分	充分	2
		A22. 决策程序	3	规范	规范	3
	A3资金分配 (5)	A31. 分配办法	2	合理	合理	2
		A32. 分配结果	3	明确	明确	3
	小计			14	——	——

### A11 项目目标内容：

本指标考察项目目标是否明确、细化、量化。

目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。

综上所述，本项目与国家和地区的战略目标、发展计划相适应，与部门基本职责和工作计划相适应。

该项指标权重分为4分，根据评分规则评价得4分。

### A21 项目决策依据：

本指标考察项目项目是否按照相关部门下发文件实施；预算是否合理及时，有无遗漏；是否符合政府采购制度。

项目是否按照国家下发文件实施（1分），预算是否合理及时，有无遗漏（0.5分），是否符合政府采购制度（0.5）。

该项指标权重分为2分，根据评分规则评价得2分。

#### **A22 项目决策程序：**

本指标考察项目项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目实施调整履行相应手续（1分）。

该项指标权重分3分，根据评分规则评价得3分。

#### **A31 资金分配办法：**

本指标考察项目是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。

办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。

该项指标权重分2分，根据评分规则评价得2分。

#### **A31 资金分配结果：**

本指标考察项目资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。

项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（1分）。

该项指标权重分2分，根据评分规则评价得2分。

## **2、项目管理**

项目管理指标主要从资金到位、资金管理和组织实施3方面对项目的管理情况进行考核，项目管理类指标32分，实际得分32分。指标的评价得分情况见表3-3。

表3-3：项目管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分
B. 项目管理 (32)	B1 资金到位 (5)	B11. 资金到位率	3	100%	100%	3
		B12. 到位时效	2	100%	100%	2
	B2 资金管理 (13)	B21. 资金使用	10	规范	规范	10
		B22. 财务管理	3	健全	健全	3
	B3 组织实施 (14)	B31. 组织机构	8	健全	健全	8
		B32. 管理制度	6	规范	规范	6
小计			32	——	——	32

**B11 资金到位率：**

本指标考察项目预算资金到位情况，实际到位/计划到位 × 100%。

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）

该项指标权重分3分，根据评分规则得3分。

**B12 到位时效：**

本指标考察项目预算资金到位情况，资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

及时到位（1分），未及时到位但未影响项目进度（0.5分），未及时到位并影响项目进度（0.5分）

该项指标权重分2分，根据评分规则得2分。

**B21 资金使用：**

本指标考察项目预算调整情况，包括预算资金调整及时性和准确性，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在未及时资金情况。

该项指标权重分10分，根据评分规则得10分。

#### **B22 财务管理：**

本指标考察项目预算资金执行规范性，是否专款专用，资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。

财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。

该项指标权重分3分，根据评分规则评价得3分。

#### **B31 组织机构：**

本指标主要考察与项目直接相关的机构是否健全、分工是否明确。

机构健全、分工明确（8分）。

该项指标权重分8分，根据评分规则评价得6分。

#### **B32 管理制度**

本指标考察项目是否建立健全项目财务管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

建立健全项目财务管理制度（3分），严格执行相关项目管理制度（3分）。

该项指标权重分6分，根据评分规则评价得6分。

### **3、项目绩效**

项目绩效指标主要从项目产出、项目效果两个方面考察，项目绩效类指标设置权重分54分，评价绩效得分54分。各指标的业绩值和绩效分值详见表3-4。



表3-4: 项目绩效指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分
C. 项目绩效 (59)	C1项目产出 (24)	C11. 产出数量	6	100%	100%	6
		C12. 产出质量	6	100%	100%	6
		C13. 产出时效	6	100%	100%	6
		C14. 产出成本	6	100%	100%	6
	C2项目效果 (30)	C21. 经济效益	/	/	/	/
		C22. 社会效益	10	提升	提升	10
		C23. 环境效益	/	/	/	/
		C24. 可持续影响	10	≥1	≥1	5
		C25. 服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10
小计			54	——	——	54

**C11产出数量:**

本指标考察项目产出数量是否达到绩效目标。

保障人口普查两员数量（人），该条指标预期保障人口普查两员数量2470人，实际保障保障人口普查两员数量2470人，达成预期指标。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。

该项指标权重分6分，根据评分规则评价得6分。

**C12产出质量:**

本指标考察项目产出质量是否达到绩效目标。

资金保障率（%），该指标预期指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%，达成预期指标。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

普查准确率（%），该条指标预期普查准确率95%，实际普查

准确率95%，达成预期指标。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

该项指标权重分6分，根据评分规则评价得6分。

### **C13产出时效:**

本指标考察项目产出时效是否达到绩效目标。

资金发放及时率（%），预期指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

项目完成时间，该条指标预期项目完成时间2021年12月，实际项目完成时间2021年12月，达成预期指标。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

该项指标权重分6分，根据评分规则评价得6分。

### **C13产出成本:**

本指标考察项目项目产出成本是否按绩效目标控制。

保障人口普查两员人均工作经费（元/人/年），该条指标预期保障人口普查两员人均工作经费1020.23，实际保障人口普查两员人均工作经费1020.23，达成预期指标。预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。

该项指标权重分6分，根据评分规则评价得6分。

### **C21经济效益:**

本指标考察项目实施是否产生直接或间接经济效益。

本项目不产生经济效益。

该项指标无权重分，根据评分规则评价不得分。

**C22社会效益:**

本指标考察项目实施是否产生社会综合效益。

提高普查效率，保障工作正常运转。使她们在生活质量上得到提升、精神上得到美好满足。预期指标值有效提高，实际完成值有效提高，指标完成率100%。预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

该项指标权重分10分，根据评分规则评价得10分。

**C23环境效益:**

本指标考察项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

本项目不产生环境效益。

该项指标无权重分，根据评分规则评价不得分。

**C24可持续影响:**

经费保障年限（年），该条指标预期经费保障年限1年，实际经费保障年限1年，达成预期指标。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

该项指标权重分10分，根据评分规则评价得10分。

**C25服务对象满意度:**

本指标考察项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

受益人员满意度（%）：该条指标受益人员满意度为95%，预期指标值95%，实际完成值95%，指标完成率是=95%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

该项指标权重分10分，根据评分规则评价得10分。

**四、主要经验、存在的问题及建议**

## · 经验教训和建议

### （一）主要经验

#### 1. 领导重视是搞好普查工作的根本保证

在这次人口普查工作中，我县对搞好人口普查工作提出了明确的工作目标和要求，使各级人普办和普查人员有了明确的指导思想和工作方向。各级党政领导自始至终都给予高度重视，自上而下建立了普查机构，分管领导一直走在普查工作第一线，指导协调，发现问题，及时解决。在普查关键时期，人口普查工作作为政府的一项重要工作来抓，在人员调配、普查经费和办公条件等方面，都给予充分的、足够的保证，使我县人口普查工作能顺利地进行。

#### 2. 广泛宣传是搞好普查工作的必要前提

人口普查涉及千家万户，宣传工作搞得好与差直接关系到能否得到广大群众的支持和配合。这次人口普查的宣传工作，我县在公交车站站台、小区均设置了人口普查的宣传标语，全区上下都进行了多渠道，多层次，多形式的人口普查宣传，使人口普查家喻户晓，妇孺皆知，有效地推动我县普查工作的顺利开展。

#### 3. 团结协作是搞好普查工作的有力保障

第七次全国人口普查是一次大规模的社会调查，需要动员全社会力量配合支持，它离不开各部门各单位和全体普查工作人员的齐心、团结、配合和奉献。在这次普查中，我县各级各有关部门密切合作，充分尊重和发挥主管部门的作用。同时，各级普查机构普遍建立了岗位目标责任制，做到任务到家，责任明确，广

大普查人员讲团结、讲协作、任劳任怨、无私奉献，体现出高尚的思想境界和强烈的责任意识。

#### 4. 准备充分是搞好普查工作的重要环节

这次人口普查之所以获得成功，一定意义上说是与准备充分分不开的。从整体上讲，我县是在认真深入调研，基础上全面展开的。在准备过程中，我县首先在“两员”选调和培训上及早计划，做到精心组织，周密安排，保证了“两员”的高素质，从而提高普查登记高质量；其次认真抓好调查摸底，做到对调查小区的各种人口和居住情况做到心中有数，才能在普查时做到“区不漏户、户不漏人、人不错项”，保质保量地完成普查登记工作，第三，我县对每项试点都认真对待，以点带面，及时总结经验和教训，使试点工作成为各阶段工作的开路先锋。组织健全、方案可行、安排合理、方法科学的充分准备，使整个普查工作循序渐近达到预期的效果。

#### 5. 严格审核是确保普查数据质量的主要手段

普查数据质量是衡量普查成功与否的主要标志，我县各级人口普查机构对人口普查的每个环节，都能做到严谨工作、严格检查、逐级验收、坚决防止数据失真。具体做法有：一是各级均建立了普查工作责任制；二是建立了一系列工作规章和制度，使普查工作有章可循，有标准可考核；三是狠抓流动人口、人户分离人口、出生人口以及死亡人口的排查定位工作；四是强化对普查表的审核，从基层开始，普查表经过了自查、互查、复查、抽查等过程反复审核；五是强化编码培训，提高编码质量。

## （二）存在的问题

一是两员的选调选聘工作。因为前期没有收到国家和自治区的普查方案，从目前情况来看，抽调的“两员”力量不足，还需进一步充实和补充。但是根据一个普查小区一名普查员的要求，目前各村（社区）的力量严重不足，部分大村将村干部和工作队员全部选为普查员都人员不足。

二是普查区地图绘制工作中，大部分乡镇动作迟缓，还没有充分利用卫星影像图做好纸质版草图边界确定，建筑物的绘制等工作。主要是各村（社区）负责绘图的人员不清楚所在村的辖区边界，造成工作相对滞后。

三是在常住人口摸底工作中，各村社区已根据各自实际基本摸底完毕，但没有与公安局户籍人口做比对。主要是公安局各派出所以涉密为由，没有向所在地乡镇场区和村社区提供人口数据资料，缺乏有效的统筹和协调。

## （三）建议和改进措施

一是共同做好普查经费发放工作。对普查经费发放工作中遇到的困难和问题，要及时采取措施予以解决。单位要发挥牵头抓总作用，充分发挥领导的作用，广泛引导、动员和组织乡村人口普查指导员和普查员积极参与、紧密配合，认真做好普查经费发放工作。

二是督促绘图系统正式版尽快下发，避免基层人员重复工作，减少基层工作人员工作压力，提升工作质量。

三是和公安部门积极沟通协调，对户籍人员信息严格保

密，对泄漏数据资料实行追责问责机制。数据平台可以开放短表部分数据（姓名、身份证号后四位）导出功能，便于数据采集后期信息比对工作的开展，优化数据质量，确保采集数据真实可靠。全国大数据同步汇总，针对于身份证前六位区位码重点排查，对于非辖区的区位码可进行推送核实，避免常住人口因户籍地未登记而造成当地普查员误将其错登为户籍人口。

## **五、评价结果应用建议**

### **（一）及时对发现的问题进行整改**

在绩效管理工作中，针对绩效评价中发现问题，建议项目单位进行梳理，对能够整改的问题及时进行整改，不能整改的问题切合项目的实际加强管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

### **（二）建立绩效评价结果应用制度**

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度财政资金分配的重要依据。

1. 建议建立实施绩效评价结果公开制度（结果反馈制度、结果共享制度、结果报告制度、结果公示制度）；
2. 建议建立绩效评价结果通报、约谈和问责机制；
3. 建议建立绩效评价结果在部门预算中激励与约束挂钩机制；

4. 建议建立评价结果惩处机制。

### **(三) 强化绩效评价结果应用**

一是严格落实评价结果与预算安排挂钩制度。要严格执行《喀什地区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》(喀地财预〔2019〕22号)文件规定,充分应用评价结果,对低效无效资金一律削减或取消。

二是将此次评价工作开展情况及评价结果纳入全面实施预算绩效管理年度综合评价考核范畴,年终形成总结报告,报政府和人大。

三是进一步加大对评价结果的应用,叶城县2021年度项目绩效评价情况,可作为以后年度部门单位项目预算编制和安排财政资金的重要依据。

新疆普天鹏华商务信息咨询有限公司

2022年7月16日