

叶城县发展和改革委员会文件

叶发改农经〔2025〕115号

叶城县发展改革委关于叶城县2025年河园镇7村8村 种植业基地配套建设项目可行性研究报告的批复

叶城县河园镇人民政府：

你单位报来的《关于叶城县2025年河园镇7村8村种植业基地配套建设项目可行性研究报告审批的申请》及相关附件已收悉。经研究，现批复如下：

一、为进一步加快叶城县乡村基础设施建设，改善广大群众生产和生活条件，同意建设叶城县2025年河园镇7村8村种植业基地配套建设项目（项目代码：2507-653126-20-05-381875）。

二、项目建设地点为叶城县河园镇7村、8村。

三、项目建设规模及主要建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套。

四、项目总投资375万元，资金来源为叶城县2025年巩固

拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金等。

五、项目单位（法人）为河园镇人民政府，负责项目的组织实施和日常管理。

六、项目日常监管责任单位为叶城县农业农村局，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

七、项目建设期限为 2025 年。

八、项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购应当符合《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等规定，其招标范围、招标组织形式、招标方式等按照核准意见执行（详见附件）。

九、请严格按照批准的可行性研究报告内容和规模组织实施，认真履行基本建设程序，严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模。加强项目建设管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，严把工程质量和安全关，确保项目早日建成发挥效益。项目开工后，及时在自治区投资项目在线审批监管平台填报项目开工、建设进度、资金使用、完工等信息，并同步上传佐证资料。

十、请严格执行《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，项目单位（法人）履行投资项目及其相应的投资计划执行的日常管理主体责任，日常监管责任单位履行投资项目建设实施日常监管及其相应的投资计划执行的直接责任，开展现场核查和监督检查，规范项目实施和资金使用，保障和提高投资综合效益。

十一、请严格落实国家和自治区关于防范化解地方政府隐性债务风险的相关要求，多方筹措项目建设资金，严格落实资金来源，坚决防止新增地方政府隐性债务，有效防范政府债务风险。

十二、在后续阶段，请抓紧开展各项前期工作，推动项目加快开工建设，该项目可行性研究报告已达到初步设计深度要求，不再审批项目初步设计。如需对本批复文件的内容进行调整，严格按照有关规定办理。

本批复文件自印发之日起，有效期 1 年。

附件：

- 1、审批部门核准意见；
- 2、叶城县 2025 年河园镇 7 村 8 村种植业基地配套建设项目投资概算表

叶城县发展和改革委员会

2025 年 7 月 22 日



抄 报：本委领导

抄 送：县水利局、生态环境局、自然资源局、审计局

叶城县发展和改革委员会办公室

2025 年 7 月 22 日印

共印 1 份

五、日全食：1. 日全食：在日全食时，月亮完全挡住了太阳，天空会变得非常暗，就像黄昏一样。2. 日偏食：在日偏食时，月亮只挡住了太阳的一部分，太阳看起来像被咬了一口。3. 日环食：在日环食时，月亮离地球较远，不能完全挡住太阳，太阳会留下一个明亮的光环。4. 混合食：混合食是指日全食和日环食的组合，在同一个地方，你可能会先看到日全食，然后看到日环食，或者反过来。5. 日全食的持续时间：日全食的持续时间通常很短，只有几分钟。6. 日全食的路径：日全食的路径通常是一条狭窄的带子，只有带子内的人才能看到日全食。7. 日全食的危险：在日全食期间，直视太阳是非常危险的，可能会导致失明。8. 日全食的观测：观测日全食时，最好使用专业的观测设备，如日全食眼镜。9. 日全食的历史：日全食的历史可以追溯到几千年前，古人就已经开始记录日全食了。10. 日全食的未来：随着科技的发展，未来我们可能会看到更多有趣的日全食现象。

	招标范围	招标组织	招标方法
--	------	------	------

宣址部门核准意见说明

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国

叶城县发展和改革委员会

附件 2:

**叶城县 2025 年河园镇 7 村 8 村种植业基地配套建设项目
投资概算表**

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计
I	工程部分投资				
	第一部分 建筑工程	300.27			300.27
	第二部分 机电设备及安装工程				
	第三部分 金属结构设备及安装工程	2.63	26.32		28.95
	第四部分 输水管道设备及安装工程				
	第五部分 临时工程	6.50			6.50
	第六部分 独立费用			22.52	22.52
	一至六部分投资合计	309.40	26.32	22.52	358.24
	基本预备费				10.76
	静态投资				369.00
II	建设征地移民补偿投资				
	静态投资				0.00
III	环境保护工程投资				
	静态投资				1.50
IV	水土保持工程投资				
	静态投资				4.50
V	工程投资总计				
	静态总投资				375.00
	价差预备费				0.00
	建设期融资利息				0.00
	总投资				375.00